Teststatusrapport – MortgageFlow (Del 4)

Projekt: MortgageFlow – NordFinance

Release: 1.0

Period: Efter första testveckan

Datum: 2026-10-22

Författare: Grupp 2

Version: 1.0

> *Rapporten följer Del 4:s punkter: Progress, Resultat, Defekter, Coverage, Risk Coverage, Overall Status och Rekommenderade åtgärder.*

---

1. Progress

Mått	Värde
Planerat (totalt testpaket)	300 tester
Planerat efter vecka 1	160 tester
Genomfört	128 tester
Test Execution %	**80 % (128/160)**
Andel av totalt testpaket	43 % (128/300)
Ligger vi enligt plan?	**Nej – 32 tester (20 %) efter plan**

Kommentar: Testningen ligger 32 tester (20 %) efter den planerade takten. 128 av 160 planerade tester är genomförda.

---

2. Resultat

Status	Antal
Exekverade	128
Godkända (Passed)	91
Ej godkända (Failed)	23
Blockerade (Blocked)	14
Not Run	172

Pass rate: 91/128 = **71 %**

Kontroll: 91 + 23 + 14 = 128. 300 − 128 = 172 Not Run.

---

3. Defekter

Totalt rapporterade: 31 defekter.

Öppna: 26 (1 Critical, 6 High, 12 Medium, 7 Low). Resterande 5 är rättade och stängda.

Severity	Öppna
Critical	1
High	6
Medium	12
Low	7
Summa öppna	**26**

Viktigaste problem

- **DEF-101 (Critical):** Vid belåningsgrad över 85 % visas varning, men handläggaren kan ändå godkänna utan ytterligare kontroll. inträffade i 3 av 10 testförsök.

- **DEF-112 (High):** Lån över 5 MSEK kan i vissa situationer gå direkt från första handläggarens godkännande till Godkänd utan senior handläggares slutgodkännande.
- **DEF-118 (High):** Kreditupplysningstjänsten returnerar ibland timeout, men ärendet visas ändå som att kreditkontrollen är genomförd.
- **DEF-121 (High):** Administratör kan tilldela en användare senior behörighet utan att tidigare roll loggas.
- **DEF-124 (High):** En handläggare kan se ett ärende som tillhör fel region.
- **Miljöproblem:** Den externa kreditupplysningstjänsten har varit instabil under 1,5 arbetsdag. 14 testfall är fortfarande blockerade på grund av detta och relaterade testdata.

---

4. Coverage

Testområde	Planerat hittills	Genomfört	Coverage	Kommentar
Login/MFA	20	20	100 %	Få problem
Kundregistrering	25	22	88 %	3 Failed
Kreditkontroll	30	18	60 %	Integration instabil
Riskregler	20	17	85 %	Flera avvikelser
Ärendestatus	15	14	93 %	2 Failed
Stora lån / dubbelgodkännande	15	9	60 %	Delvis blockerat
Dokument	15	13	87 %	3 Failed
Behörighet	10	7	70 %	2 High-defekter
E2E	10	8	80 %	1 kritiskt flöde Failed
Totalt	**160**	**128**	**80 %**	–

Väl testade områden: Login/MFA (100 %), Ärendestatus (93 %), Kundregistrering (88 %), Dokument (87 %), Riskregler (85 %).

Otillräckligt verifierade: Kreditkontroll (60 %), Stora lån/dubbelgodkännande (60 %), Behörighet (70 %) och E2E (80 %, ett kritiskt flöde Failed).

5. Risk Coverage

Risk	Färg	Varför	Påverkan	Åtgärd
R1 Kreditbedömning	Röd	DEF-101 (Critical) öppen; låg coverage (Kreditkontroll 60 %, Riskregler 85 %)	Felaktiga kreditbeslut → ekonomisk förlust	Åtgärda DEF-101, beslutstabeller + gränsvärden, retest
R2 Lån > 5 MSEK	Röd	DEF-112 (High) öppen; 60 % coverage + delvis block	Lån godkänns utan senior slutgodkännande	Fixa DEF-112, gränsvärden, behörighetstest, E2E
R3 Behörighet	Röd	DEF-121 + DEF-124 (2 High); 70 % coverage	Obehörig åtkomst till ärenden/persondata	Retest + behörighetsmatris i UI och API
R4 GDPR/persondata	Gul	DEF-124 indirekt (fel region = persondata exponeras); inget säkerhetstest redovisat	GDPR-incident, rättslig risk	Säkerhetstest med säkerhetsspecialist; verifiera kryptering + loggning
R5 Kreditupplysning	Röd	DEF-118 (High) + 14 blockerade + 60 % coverage	Kreditkontroll visas som genomförd utan svar → fel beslut	Eskalera miljöproblemet; SIT negativa fall/timeout; fixa DEF-118
R6 Inloggning/MFA	Grön	100 % coverage, få problem, inga öppna höga defekter	Låg	Behåll i regression
R7 Loggning/status	Gul	DEF-121 visar att loggning inte är komplett; 93 % coverage	Spårbarhet brister → svårt att utreda beslut	Fixa DEF-121, verifiera ärendelogg (vem/när)
R8 Skadliga/stora filer	Gul	Dokument 87 %, 3 Failed; otydligt verifierat	Skadlig fil kan laddas upp	Verifiera virusskanning + 10 MB-gräns + filtyper
R9 Prestanda (500 anv.)	Röd	Inget prestandatest genomfört – risken är	Instabilitet/svarstid vid	Genomför prestandatest

		otestad	belastning	(P2)
R10 E-postbekräftelse	Gul	E2E 80 %, inga namngivna defekter – delvis verifierad	Kund får ingen/fel bekräftelse	SIT + E2E med rätt mottagare/innehåll

Verifierade risker: R6 (inloggning/MFA).

Osäkra risker: R1, R2, R3, R5 (röda) samt R4, R7, R8, R10 (gula). R9 är helt otestad.

---

6. Overall Status

RÖD

Varför: Testningen ligger 20 % efter plan (32 tester), en Critical-defekt (DEF-101) är öppen i kreditbedömningen och kreditupplysningens integration har varit instabil (14 blockerade tester). Fyra högrisker (R1, R2, R3, R5) är ännu inte verifierade och prestandarisken (R9) är helt otestad.

Påverkan: Kritiska affärsflöden – kreditbedömning, stora lån och kreditkontroll – kan inte verifieras som säkra. Det innebär hög release-risk: systemet kan fatta felaktiga kreditbeslut eller visa en kreditkontroll som genomförd utan svar. Release bör inte genomföras i nuvarande läge.

Åtgärd: Eskalera miljöproblemet till leverantör och DevOps, åtgärda DEF-101/112/118/121/124, kör SIT/API-test på kreditintegrationen och följ upp med retest + regression. Om inte den kritiska defekten och miljöproblemet är lösta inom veckan ska Go/No-Go omprövas.

7. Rekommenderade åtgärder

Prioritering (1 = högst):

Prioritet	Åtgärd
1	Miljöproblemet – eskalera till leverantör/DevOps och återställ stabil kreditupplysningstjänst
1	DEF-101 (Critical) – åtgärda och retesta
2	DEF-118 (High) – timeout ska inte visas som genomförd kreditkontroll
2	DEF-112 (High) – säkerställ senior slutgodkännande för lån > 5 MSEK

2	DEF-121 (High) – logga tidigare roll vid behörighetsändring
2	DEF-124 (High) – begränsa ärenden per region
3	SIT/API-test på kreditintegrationen (Testare A)
3	Retest av åtgärdade defekter
3	Påbörja regression av kritiska flöden
4	Prestandatest (R9) – planera in, risken är i dag otestad
5	Övriga Medium/Low-defekter – väntar tills Critical/High är avklarade

Nästa vecka: Börja med miljöproblemet, därefter SIT/API-testning av kreditintegrationen, retest av DEF-101/112/118/121/124 och påbörja regression. Lägre prioriterade defekter hanteras först när alla Critical- och High-defekter är avklarade.