Slutprojekt – Teststrategi och planering

Case: MortgageFlow – nytt bolånesystem för NordFinance

Det här projektarbetet är kursens avslutande examination och ska testa studenternas förmåga att använda **hela testledningsprocessen från strategi till avslut**.

Projektet genomförs stegvis. Studenterna får alltså **inte all information från början**. Precis som i ett verkligt projekt förändras förutsättningarna under arbetets gång och de måste analysera konsekvenser, uppdatera sina planer och fatta nya beslut.

Projektet består av åtta delar:

Del 1 – Teststrategi	**20/10 12:00**
Del 2 – Testplan	**20/10 12:00**
Del 3 – Förändring och omplanering	**21/10 16:00**
Del 4 – Teststatus efter första testveckan	**22/10 16:00**
Del 5 – Underlag och rekommendation inför Go/No-Go	**23/10 16:00**
Del 6 – Testrapport	**27/10 12:00**
Del 7 – Presentation	**29/10 9-16**
Del 8 – Individuell Lessons Learned	**1/11 - 22:00**

Examinationens arbetssätt

Projektet genomförs **stegvis**.

Efter varje del lämnas resultatet in innan nästa scenarioinformation delas ut.

Det är viktigt eftersom studenterna ska visa att de kan:

> **planera → få ny information → analysera påverkan → uppdatera planen**

De ska alltså inte i efterhand skriva om historiken som om förändringen alltid varit känd.

Muntig presentation

Datum: 29 oktober

Tid: 30 minuter per grupp

Alla i gruppen måste prata. Ordningen för vem som börjar kommer att lottas ut.

DEL 5 – UNDERLAG TILL GO/NO-GO

Testperioden är nu avslutad.

Det är dags att förbereda Go/No-Go-mötet.

Slutligt testresultat

Totalt:

> **300 planerade tester**

Status	**Antal**
Executed	290
Passed	264
Failed	10
Blocked	6
Not Run	10

Regression

Planerad regression:

> **120 tester**

Genomförd:

> **108 tester**

De tester som inte genomfördes gäller främst:

- vissa browserkombinationer
- ovanliga dokumentformatkombinationer
- några lågprioriterade rapportscenarier

Critical DEF-101

Problemet är:

Rättat

Retest:

Passed 15 av 15

Relevant regression:

Passed

DEF-112 – High

Dubbelgodkännande för lån över 5 miljoner har rättats.

Retest:

Passed

E2E:

Passed

Kvarstående defekter

Severity	Öppna
Critical	0
High	3
Medium	8
Low	11

High 1

Kreditupplysningstjänsten kan vid timeout visa otydlig status för handläggaren.

Ingen felaktig kreditbedömning genomförs, men handläggaren behöver uppdatera ärendet manuellt.

High 2

Administratörens rolländringslogg saknar ibland information om tidigare roll.

Den nya rollen loggas korrekt.

High 3

En ovanlig kombination av dokumentversioner kan göra att den äldsta dokumentversionen inte visas korrekt.

Originaldokumentet finns kvar.

UAT

Verksamheten har genomfört UAT.

Resultat:

> **Godkänd med accepterade kända avvikelser**

Prestanda

Test genomfördes med:

> **350 samtidiga användare**

Kravet är:

> **500 samtidiga användare**

350 användare klarade svarstidskravet.

På grund av miljöbegränsningar kunde 500 samtidiga användare inte verifieras.

Det finns alltså **kvarstående prestandarisk**.

Säkerhet

Behörighetstester är genomförda.

Den tidigare defekten där handläggare kunde se ärenden från fel region är:

> **Rättad och regressionstestad**

Inga kända Critical-säkerhetsdefekter kvarstår.

Technical Readiness

- produktionsbuild klar
- deploymentplan klar
- monitorering klar
- rollbackplan verifierad
- supportberedskap finns
- databasbackup verifierad

Verksamheten

MortgageFlow måste lanseras före årsskiftet på grund av att det gamla bolånesystemets avtal upphör.

Att flytta releasen innebär:

- betydande kostnad
- behov av att förlänga det gamla avtalet
- påverkan på planerad migrering

Uppgift – Del 5

Ta fram ett **Go/No-Go-underlag på max 3 sidor.**

Bedöm:

Exit Criteria

Vilka är uppfyllda?

Vilka är inte fullt uppfyllda?

Testresultat

Vad betyder siffrorna?

Kvarstående defekter

Är någon av dem releaseblockerande?

Regression

Vilken risk innebär X %?

Prestanda

Hur påverkar avsaknaden av verifiering med 500 samtidiga användare beslutet?

Business Acceptance

Vad betyder verksamhetens godkännande?

Technical Readiness

Är tekniken redo?

Remaining Risk

Vilka är de viktigaste kvarstående riskerna?

Rekommendation

Välj:

- 🟢 **GO**
- 🟡 **CONDITIONAL GO**

🔴 **NO-GO**

Motivera utifrån:

Fakta → Konsekvens → Risk → Rekommendation

Inte endast:

"Vi har 0 Critical därför GO."
