Slutprojekt – Teststrategi och planering

Case: MortgageFlow – nytt bolånesystem för NordFinance

Det här projektarbetet är kursens avslutande examination och ska testa studenternas förmåga att använda **hela testledningsprocessen från strategi till avslut**.

Projektet genomförs stegvis. Studenterna får alltså **inte all information från början**. Precis som i ett verkligt projekt förändras förutsättningarna under arbetets gång och de måste analysera konsekvenser, uppdatera sina planer och fatta nya beslut.

Projektet består av åtta delar:

Del 1 – Teststrategi	**20/10 12:00**
Del 2 – Testplan	**20/10 12:00**
Del 3 – Förändring och omplanering	**21/10 16:00**
Del 4 – Teststatus efter första testveckan	**22/10 16:00**
Del 5 – Underlag och rekommendation inför Go/No-Go	**23/10 16:00**
Del 6 – Testrapport	**27/10 12:00**
Del 7 – Presentation	**29/10 9-16**
Del 8 – Individuell Lessons Learned	**1/11 - 22:00**

Examinationens arbetssätt

Projektet genomförs **stegvis**.

Efter varje del lämnas resultatet in innan nästa scenarioinformation delas ut.

Det är viktigt eftersom studenterna ska visa att de kan:

> **planera → få ny information → analysera påverkan → uppdatera planen**

De ska alltså inte i efterhand skriva om historiken som om förändringen alltid varit känd.

Muntig presentation

Datum: 29 oktober

Tid: 30 minuter per grupp

Alla i gruppen måste prata. Ordningen för vem som börjar kommer att lottas ut.

DEL 4 – TESTSTATUS EFTER VECKA 1

Testgenomförandet har nu pågått i en vecka.

Planerat

Totalt testpaket:

300 tester

Efter första veckan skulle:

160 tester

vara genomförda.

Faktiskt resultat

Status	Antal
Executed	128
Passed	91
Failed	23
Blocked	14
Not Run totalt	172

Projektet ligger alltså efter sin planerade testtakt.

Resultat per område

Testområde	Planerat hittills	Genomfört	Kommentar
Login/MFA	20	20	Få problem

Kundregistrering	25	22	3 Failed
Kreditkontroll	30	18	Integration instabil
Riskregler	20	17	Flera avvikelser
Ärendestatus	15	14	2 Failed
Stora lån/dubbelgodkännande	15	9	Delvis Blocked
Dokument	15	13	3 Failed
Behörighet	10	7	2 High-defekter
E2E	10	8	1 kritiskt flöde Failed
Totalt	**160**	**128**	

Defekter

Totalt rapporterade:

31 defekter

Aktuell status:

Severity	Öppna
Critical	1
High	6
Medium	12
Low	7

Övriga har redan rättats och stängts.

Critical – DEF-101

För ansökningar med **belåningsgrad över 85 %** visas korrekt varning.

Men handläggaren kan ändå godkänna ansökan utan ytterligare kontroll.

Det har inträffat i:

3 av 10 testförsök

High – exempel

DEF-112

Lån över 5 miljoner kan i vissa situationer gå direkt från första handläggarens godkännande till Godkänd utan senior handläggares slutgodkännande.

DEF-118

Kreditupplysningstjänsten returnerar ibland timeout men ärendet visas ändå som att kreditkontrollen är genomförd.

DEF-121

Administratör kan tilldela en användare senior behörighet men förändringen loggar inte tidigare roll.

DEF-124

En handläggare kan se ett ärende som tillhör fel region.

Miljöproblem

Den externa kreditupplysningstjänsten har varit instabil under:

1,5 arbetsdag

14 testfall är fortfarande blockerade på grund av detta och relaterade testdata.

Uppgift – Del 4

Ta fram en **teststatusrapport** på max **1-2 sidor**

Rapporten ska minst innehålla:

Progress

- Planned vs Executed
- Test Execution %
- ligger ni enligt plan?

Resultat

- Passed
- Failed
- Blocked
- Not Run

Defekter

- Critical
- High
- viktigaste problem

Coverage

Vilka områden är väl testade och vilka är otillräckligt verifierade?

Risk Coverage

Vilka höga risker har verifierats och vilka är fortfarande osäkra?

Overall Status

Välj:

🟢 GRÖN
🟡 GUL
🔴 RÖD

Motivera.

Rekommenderade åtgärder

Vad ska prioriteras under nästa vecka?
