TESTRAPPORT

Projekt / system	MortgageFlow – NordFinance
Release / version	Release 1.0 (testplan version 2.1)
Testperiod	Projektvecka 1–11. Go/No-Go och produktionssättning vecka 12
Dokumentägare	Grupp 2
Datum	2026-10-26
Status	Slutlig

1. Sammanfattning

Testarbetet omfattade SIT, systemtest, E2E, regression, prestanda- och säkerhetstest samt verksamhetens UAT. Av 300 planerade tester kördes 290 (97 %): 264 Passed, 10 Failed, 6 Blocked och 10 Not Run. Dessutom saknar 10 tester registrerad status. Den kritiska defekten från vecka 1 (DEF-101) är rättad och verifierad med omtest (15 av 15 godkända) och regression, och även DEF-112 och DEF-124 är rättade. Inga Critical-fel är öppna.

Det finns kvar 3 High, 8 Medium och 11 Low defekter. Ingen av dem ger felaktiga kreditbeslut. High 1 kräver att handläggaren uppdaterar ärendet manuellt, och i High 2 saknas tidigare roll ibland i rolländringsloggen (R11). Prestanda är bara verifierad för 350 av 500 användare.

Testningen påverkades av att Testare B lämnade projektet, att SYS försenades och att ett nytt säkerhetskrav tillkom. Projektet har beslutat ● CONDITIONAL GO med förstärkt produktionsmonitorering, särskild bevakning av kreditupplysningstjänsten, supportberedskap första veckan, planerad uppföljning av High-defekterna och separat prestandaverifiering efter release.

2. Scope

Område / flöde	Testnivå / testtyp	Prioritet	Kommentar
Kreditbedömning och affärsregler	Systemtest, E2E, regression	P1 (R1)	Beslutstabeller och gränsvärden för skuldkvot och belåningsgrad.
Dubbelgodkännande för lån över 5 MSEK	Systemtest, E2E	P1 (R2)	Gränsvärden kring 5 000 000 SEK.
Behörighet och ärendesynlighet	Systemtest, säkerhetstest	P1 (R3, R4)	Alla roller, via UI och API.
Integration mot kreditupplysningstjänst	SIT, E2E	P1 (R5)	Inklusive timeout och felsvar.
Inloggning, MFA, kontolåsning, utloggning	Systemtest	P1 (R6)	Gränsvärden för inloggningsförsök och inaktivitet.
Ärendestatus och ärendelogg	Systemtest	P1 (R7)	Tillåtna och otillåtna övergångar.
Rolländring med verifiering och loggning (nytt krav)	Systemtest, säkerhetstest	P1 (R11)	Tillkom i version 2.0.
Dokumenthantering	Systemtest, SIT	P2 (R8)	Filtyper, 10 MB, versionshantering.
E-postbekräftelse	SIT, E2E	P2 (R10)	Rätt mottagare och innehåll, samt hantering när e-posttjänsten inte svarar. Inga e-postrelaterade defekter är redovisade.
Prestanda (2 s svarstid, 500 användare)	Prestandatest	P2 (R9)	Endast 350 samtidiga användare har verifieras.
Webbläsare Chrome, Edge, Firefox	Kompatibilitetstest	P2	Edge och Firefox som stickprov enligt version 2.0.
Rapporter och statistik	Systemtest	P3	Prioriterades ned enligt version 2.0.
Verksamhetens arbetsflöden	UAT i ACC	P1	Genomfört av handläggare och senior handläggare.

3. Genomförda tester

Testområde	Planerat	Genomfört	Status / kommentar
Totalt testpaket (SIT, systemtest, E2E)	300	290 (97 %)	264 Passed, 10 Failed, 6 Blocked, 10 Not Run. 10 tester saknar registrerad status.
Testpaket efter första testveckan	160	128 (80 %)	20 % efter plan, status RÖD. Ikapp genom prioritering av P1.
Omtest av DEF-101 (Critical)	N/A	15	15 av 15 Passed. Felet uppstod bara ibland (3 av 10 försök) och kördes därför många gånger.
Omtest av DEF-112 och DEF-124	N/A	Genomfört	Passed, med E2E respektive regression.
Regression	120	108 (90 %)	Ej körda: vissa webbläsarkombinationer, ovanliga dokumentformat, lågprioriterade rapporter.
E2E-flöden (E2E-1 till E2E-5)	5 flöden	Genomfört	Passed. Stort lån (E2E-3) verifierat efter rättning av DEF-112.
UAT	Enligt plan	Genomfört	Godkänt med accepterade kända avvikelser.
Prestandatest	500 användare	350 användare	Svarstidskravet uppfyllt för 350. 500 kunde inte testas på grund av miljöbegränsning.
Säkerhets- och behörighetstest	Enligt plan	Genomfört	Inga kända Critical-säkerhetsdefekter kvar.

Fördelningen per testområde vid testavslut fins inte i underlaget, utan bara totalsiffrorna. Uppdelningen per område finns i statusrapporten efter första veckan.

4. Resultat

Mätetal	Resultat	Kommentar
Test Execution	290 av 300 (97 %)	Hög täckning.
Pass rate	264 av 290 (91 %), 88 % av alla planerade	Lägre än målet 95 % för P1, men siffror per prioritet saknas.
Failed / Blocked / Not Run	10 / 6 / 10	Hänger ihop med kvarstående defekter. Inget gäller Critical-fel.
Tester utan godkänt resultat	36 (12 %)	10 Failed, 6 Blocked, 10 Not Run och 10 utan registrerad status.
Datagap	10 tester	264 + 10 + 6 = 280, inte 290 som rapporterats som executed.
Regression	90 %	Kärnflödena regressionstestade.
Prestanda	70 % av kravet verifierat	350 av 500 samtidiga användare.

Analys: Resultatet visar att kärnflödena fungerar: kreditbedömning, dubbelgodkännande, behörighet och E2E har gått igenom efter rättningar. Den höga körningsgraden döljer dock att 36 tester (12 %) saknar godkänt resultat. För 10 av dem har status inte kunnat redovisas, vilket är en brist i uppföljningen. Pass rate på 91 % ligger under målet 95 % för P1-tester, men eftersom resultat per prioritet saknas kan vi inte avgöra om P1-målet uppnåddes.

5. Defekter

Severity	Totalt	Öppna	Kommentar / påverkan
Critical	1	0	DEF-101 rättad och verifierad 15 av 15.
High	6	3	Se tabellen nedan.
Medium	12	8	Ingen bedöms som releaseblockerande. Accepteras av PO.
Low	7	11	Ökningen visar att nya mindre fel hittades sent i testperioden.

Efter första veckan var 31 defekter rapporterade. Totalt antal rapporterade defekter vid testavslut har inte redovisats.

Rättade allvarliga defekter:

- **DEF-101 (Critical):** Ansökan med belåningsgrad över 85 % kunde godkännas utan ytterligare kontroll. Rättad, omtest 15 av 15 Passed, regression Passed.
- **DEF-112 (High):** Lån över 5 MSEK kunde godkännas utan senior handläggare. Rättad, omtest och E2E Passed.
- **DEF-124 (High):** Handläggare kunde se ärenden från fel region. Rättad och regressionstestad.

Kvarstående High-defekter:

Defekt	Påverkan	Hantering
High 1: otydlig status vid timeout mot kreditupplysningen	Ingen felaktig kreditbedömning, men handläggaren måste uppdatera ärendet manuellt. Allvaret har minskat jämfört med DEF-118 i vecka 1.	Särskild bevakning av kreditupplysningstjänsten, rutin för handläggare och support.
High 2: rolländringslogg saknar ibland tidigare roll	Ny roll loggas rätt, men spårbarheten brister. Säkerhetskravet R11 är inte helt uppfyllt (motsvarar DEF-121).	Uppföljning av High-defekter. Kompenserande kontroll rekommenderas, se avsnitt 10.
High 3: äldsta dokumentversionen visas ibland fel	Ovanlig kombination, originaldokumentet finns kvar. Ingen dataförlust.	Uppföljning. Hänger ihop med ej körd regression för dokumentformat.

6. Avvikelser från plan

Avvikelse	Påverkan på testningen	Åtgärd / hantering
Testare B lämnade projektet (Del 3)	En fjärdedel mindre testkapacitet. Funktionellt systemtest och E2E saknade ägare.	Ansvar omfördelat till Testare A, C och D. P2-målet sänkt till 80 %, webbläsartest som stickprov. Testplan version 2.0.
SYS fem arbetsdagar försenad	SIT och systemtest sköts fram. Systemtestet kortades från fyra till tre veckor.	Väntetiden användes till testfall, testdata och automation.
Nytt krav på rolländringar (R11)	Nytt P1-område utan extra tid.	Nya testfall och ny risk. High 2 visar att kravet inte är helt uppfyllt.
Fast releasedatum	Förseningarna kunde inte lösas genom att flytta release.	Komprimerad tidplan och riskbaserad prioritering.
Instabil kreditupplysningstjänst (1,5 arbetsdag)	14 tester blockerade i vecka 1.	Eskalerat till leverantör och projektledare. Blockeringarna kunde till största delen hävas.
20 % efter plan efter vecka 1	Risk att P1-områden inte hann verifieras.	P1-områden prioriterades, daglig defect triage. 97 % kördes till slut.
Prestandatest endast med 350 användare	Kravet på 500 användare är inte verifierat.	Accepterad avvikelse. Separat prestandaverifiering efter release.
Reducerad regression (90 %)	Perifera scenarier är inte regressionstestade.	Ej körda tester körs efter release.
10 tester utan registrerad status	Resultatet är inte fullständigt spårbart.	Ska utredas och redovisas.

7. Risker

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Status
R1 Felaktig kreditbedömning (DEF-101)	Lån beviljas trots för hög belåningsgrad.	Rättning, omtest 15 gånger, regression av riskregler.	Hanterad
R2 Dubbelgodkännande kringgås (DEF-112)	Stora lån utan senior handläggare.	Rättning, omtest, E2E.	Hanterad
R3/R4 Behörighet och persondata (DEF-124)	Ärenden och persondata synliga för fel region (GDPR).	Rättning, regression, behörighetstest.	Hanterad
R5 Instabil kreditupplysning (DEF-118 / High 1)	Blockerade tester. Beslut på ofullständiga uppgifter.	Eskalering. Felet minskat till otydlig status.	Delvis hanterad
R11 Rolländringslogg (DEF-121 / High 2)	Bristande spårbarhet vid revision.	Rättning påbörjad, uppföljning efter release.	Kvarstår
R9 Prestanda	Långsamma svar eller driftstörning vid hög last.	Test med 350 användare, verifiering efter release.	Kvarstår
Projektrisk: minskad kapacitet och försenad SYS	Testning hinns inte med.	Omplanering i version 2.0, prioritering av P1.	Hanterad

8. Kvarstående risk

Kvarstående risk	Konsekvens	Risknivå	Riskägare / accepterad av
Prestanda mellan 350 och 500 samtidiga användare är inte verifierad	Långsamma svar eller driftstörning vid hög last, till exempel vid månadsskifte eller migrering.	Medel–hög	PO och projektledare (accepterad i Go/No-Go)
High 2: tidigare roll saknas ibland i rolländringsloggen	Säkerhetskravet R11 är inte helt uppfyllt. Revisionsrisk.	Medel–hög	Säkerhetsavdelningen och PO – bör accepteras formellt
High 1: otydlig status vid timeout	Manuellt merarbete, risk för förvirring hos handläggare.	Medel	PO
High 3: dokumentversioner	Fel version kan visas i ovanliga fall.	Låg	PO
Ej körd regression (10 %)	Fel i perifera scenarier kan upptäckas först i produktion.	Låg–medel	Testledare, accepterad av PO
10 tester utan registrerad status	Okänt om de visar fel.	Okänd	Testledare
8 Medium- och 11 Low-defekter	Mindre störningar i arbetet.	Låg	PO (accepterade i UAT)
Begränsad tid för rollback	Det gamla systemets avtal upphör vid årsskiftet, så möjligheten att backa krymper med tiden.	Medel	Projektledare

9. Slutsats

Kvalitet. Testningen visar att kärnflödena fungerar: kreditbedömning, dubbelgodkännande, behörighet och E2E har gått igenom efter rättningar, och de fel som kunde ge felaktiga kreditbeslut, kringgå dubbelgodkännandet eller visa ärenden för fel region är åtgärdade. Kvarstående fel leder inte till felaktiga kreditbeslut, men de påverkar handläggarnas arbete (High 1), spårbarheten (High 2) och dokumentvisning i ovanliga fall (High 3).

Exit Criteria. Av testplanens 10 slutkriterier (7.2) var 3 uppfyllda, 4 delvis uppfyllda och 2 ej uppfyllda vid Go/No-Go. Det tionde kriteriet, att kvarstående risker accepteras, hanterades i Go/No-Go-beslutet.

- *Ej uppfyllda:* inga öppna S1/S2 i P1-områden (3 High är öppna) och R11 (tidigare roll saknas ibland i loggen).
- *Delvis uppfyllda:* P1-andel godkända (siffror per prioritet saknas), E2E (High 1 ligger nära E2E-5), regression (90 %) och prestanda (350 av 500 användare).
- *Uppfyllda:* P2-genomförande, UAT och säkerhetstest.

Begränsningar. Resultat per prioritet saknas. 10 tester saknar registrerad status. 12 regressionstester är inte körda. Prestanda är bara verifierad till 70 % av kravet. Verifieringen av att ytterligare verifiering krävs vid rolländring är inte redovisad.

Bedömning. Testmålen uppnåddes i huvudsak men inte fullt ut. Kvaliteten är tillräcklig för en villkorad release, förutsatt att de kvarstående riskerna följs upp med de åtgärder som projektet beslutat om (se avsnitt 10).

10. Rekommendation

Rekommendation	● **CONDITIONAL GO**
Motivering	De fel som kunde ge felaktiga kreditbeslut, kringgå dubbelgodkännandet och exponera persondata är rättade och verifierade. Verksamheten har godkänt UAT och tekniken är redo (rollback, monitorering och backup verifierade). De kvarstående riskerna (prestanda över 350 användare, High 1–3, ej körd regression och tester utan status) ger inte felaktiga kreditbeslut och går att hantera efter release. Att flytta releasen skulle ge stora kostnader, kräva förlängt avtal för det gamla systemet och påverka migreringen.
Villkor / åtgärder	De fem beslutade åtgärderna i tabellen nedan, samt rekommendationerna under tabellen.
Ansvar / uppföljning	Projektledare har det samlade ansvaret. Övriga ansvariga och tidpunkter anges i tabellen. Testledaren redovisar uppföljningen av de kvarstående riskerna.

Beslutade åtgärder vid release:

#	Åtgärd	Kopplad risk	Ansvarig	När
1	Förstärkt produktionsmonitorering, med tydliga tröskelvärden för rollback	R9 prestanda, driftstörning	DevOps	Från produktionssättning
2	Särskild bevakning av kreditupplysningstjänsten	R5, High 1 (timeout)	DevOps, support	Löpande, särskilt första veckorna
3	Supportberedskap första veckan, med rutin för handläggare vid timeout	High 1, allmän driftsäkerhet	Support, PO	Första veckan efter release
4	Planerad uppföljning av kvarstående High-defekter (High 1–3), med hotfix och datum	High 1–3, R11	Utvecklingsteamen, PO, säkerhetsspecialist	Datum fastställs. Inom fyra veckor (förslag)
5	Separat prestandaverifiering med 500 samtidiga användare efter release	R9 prestanda	DevOps, Testare A	Så snart en lämplig miljö finns. Inom fyra veckor (förslag)

Rekommenderas utöver beslutet (från Go/No-Go-underlaget):

- Kompenserande kontroll för High 2 (manuell loggning av tidigare roll) från dag 1, och formellt godkännande av avvikelsen från säkerhetsavdelningen och PO.
- Stegvis utrullning, med högst 350 samtidiga användare tills 500 är verifierade.
- Utred de 10 tester som saknar status, och kör de 12 ej körda regressionstesterna efter release.
- Bekräfta att ytterligare verifiering vid rolländring är testad och fungerar.

11. Godkännande / mottagare

Roll	Namn	Datum	Kommentar
Product Owner	–		Mottagare. Godkänner kvarstående risker.
Projektledare	–		Mottagare. Godkänner kvarstående risker.
Säkerhetsspecialist / säkerhetsavdelning	–		Mottagare. Bör godkänna High 2 formellt.
Verksamhetsrepresentant	–		Mottagare.
Testledare	–		Dokumentägare.

Testrapport – MortgageFlow release 1.0