Teststatusrapport – MortgageFlow (Del 4)

Projekt: MortgageFlow – NordFinance
Release: 1.0
Period: Efter första testveckan
Datum: 2026-10-22
Författare: Grupp 2
Version: 1.0

Rapporten följer Del 4:s punkter: Progress, Resultat, Defekter, Coverage, Risk Coverage, Overall Status och Rekommenderade åtgärder.

1. Progress

Mått	Värde
Planerat (totalt testpaket)	300 tester
Planerat efter vecka 1	160 tester
Genomfört	128 tester
Test Execution %	**80 % (128/160)**
Andel av totalt testpaket	43 % (128/300)
Ligger vi enligt plan?	**Nej – 32 tester (20 %) efter plan**

Kommentar: Testningen ligger 32 tester (20 %) efter den planerade takten. 128 av 160 planerade tester är genomförda.

2. Resultat

Status	Antal
Exekverade	128
Godkända (Passed)	91
Ej godkända (Failed)	23
Blockerade (Blocked)	14
Not Run	172

Pass rate: 91/128 = **71 %**

Kontroll: 91 + 23 + 14 = 128. 300 − 128 = 172 Not Run.

3. Defekter

Totalt rapporterade: 31 defekter.
Öppna: 26 (1 Critical, 6 High, 12 Medium, 7 Low). Resterande 5 är rättade och stängda.

Viktigaste problem

- **DEF-101 (Critical):** Vid belåningsgrad över 85 % visas varning, men handläggaren kan ändå godkänna utan ytterligare kontroll. inträffade i 3 av 10 testförsök.
- **DEF-112 (High):** Lån över 5 MSEK kan i vissa situationer gå direkt från första handläggarens godkännande till Godkänd utan senior handläggares slutgodkännande. Fel kund kan få ett stort godkänt lån och det är en stor ekonomiskrisk för banken
- **DEF-118 (High):** Kreditupplysningstjänsten returnerar ibland timeout, men ärendet visas ändå som att kreditkontrollen är genomförd. Kreditbedömningen behöver inte vara genomförd för att den ska visas som genomförd, det blir onödig press på support. Sedan kan det även göras en felbedömning och det finns därför en ekonomisk risk för banken eftersom att en dålig kund kan få låna pengar.
- **DEF-121 (High):** Administratör kan tilldela en användare senior behörighet utan att tidigare roll loggas.För att bli senior handläggare måste man varit handläggare överhuvudtaget här gäller behörighet och därför GDPR
- **DEF-124 (High):** En handläggare kan se ett ärende som tillhör fel region. Eftersom att det är en behörighetsfråga kommer GDPR lagar att träda in och därför kan man stämma banken.
- **Miljöproblem:** Den externa kreditupplysningstjänsten har varit instabil under 1,5 arbetsdag. 14 testfall är fortfarande blockerade på grund av detta och relaterade testdata. Allt som ska göras efter upplysningstjänsten kan inte testas vilket betyder att man inte kan testa kritiska affärsflöden.
- **2 High defekter:** Defekter som inte har någon dokumentation/information om vad de är för problem och vad dem påverkar.

4. Coverage

Testområde	Planerat hittills	Genomfört	Coverage	Kommentar
Login/MFA	20	20	100 %	Få problem
Kundregistrering	25	22	88 %	3 Failed
Kreditkontroll	30	18	60 %	Integration instabil
Riskregler	20	17	85 %	Flera avvikelser
Ärendestatus	15	14	93 %	2 Failed
Stora lån / dubbelgodkännande	15	9	60 %	Delvis blockerat
Dokument	15	13	87 %	3 Failed
Behörighet	10	7	70 %	2 High-defekter

Testområde	Planerat hittills	Genomfört	Coverage	Kommentar
E2E	10	8	80 %	1 kritiskt flöde Failed
Totalt	**160**	**128**	**80 %**	–

Väl testade områden: Login/MFA (100 %), Ärendestatus (93 %), Kundregistrering (88 %), Dokument (87 %), Riskregler (85 %).

Otillräckligt verifierade: Kreditkontroll (60 %), Stora lån/dubbelgodkännande (60 %), Behörighet (70 %) och E2E (80 %, ett kritiskt flöde Failed).

5. Risk Coverage

Risk	Färg	Varför	Påverkan	Åtgärd
R1 Kreditbedömning	● Röd	DEF-101 (Critical) öppen; låg coverage (Kreditkontroll 60 %, Riskregler 85 %)	Felaktiga kreditbeslut → ekonomisk förlust	Åtgärda DEF-101, beslutstabeller + gränsvärden, retest
R2 Lån > 5 MSEK	● Röd	DEF-112 (High) öppen; 60 % coverage + delvis block	Lån godkänns utan senior slutgodkännande	Fixa DEF-112, gränsvärden, behörighetstest, E2E
R3 Behörighet	● Röd	DEF-121 + DEF-124 (2 High); 70 % coverage	Obehörig åtkomst till ärenden/persondata	Retest + behörighetsmatris i UI och API
R4 GDPR/persondata	● Gul	DEF-124 indirekt (fel region = persondata exponeras); inget säkerhetstest redovisat	GDPR-incident, rättslig risk	Säkerhetstest med säkerhetsspecialist; verifiera kryptering + loggning
R5 Kreditupplysning	● Röd	DEF-118 (High) + 14 blockerade + 60 % coverage	Kreditkontroll visas som genomförd utan svar → fel beslut	Eskalera miljöproblemet; SIT negativa fall/timeout; fixa DEF-118
R6 Inloggning/MFA	● Grön	100 % coverage, få problem, inga öppna höga defekter	Låg	Behåll i regression
R7 Loggning/status	● Gul	DEF-121 visar att loggning inte är komplett; 93 % coverage	Spårbarhet brister → svårt att utreda beslut	Fixa DEF-121, verifiera ärendelogg (vem/när)
R8 Skadliga/stora filer	● Gul	Dokument 87 %, 3 Failed; otydligt verifierat	Skadlig fil kan laddas upp	Verifiera virusskanning + 10 MB-gräns + filtyper
R9 Prestanda (500 anv.)	● Röd	Inget prestandatest genomfört – risken är otestad	Instabilitet/svarstid vid belastning	Genomför prestandatest (P2)
R10 E-postbekräftelse	● Gul	E2E 80 %, inga namngivna defekter – delvis verifierad	Kund får ingen/fel bekräftelse	SIT + E2E med rätt mottagare/innehåll

Verifierade risker: R6 (inloggning/MFA).

Osäkra risker: R1, R2, R3, R5 (röda) samt R4, R7, R8, R10 (gula). R9 är helt otestad.

6. Overall Status

● RÖD

Varför: Testningen ligger 20 % efter plan (32 tester), en Critical-defekt (DEF-101) är öppen i kreditbedömningen och kreditupplysningens integration har varit instabil (14 blockerade tester). Fyra högrisker (R1, R2, R3, R5) är ännu inte verifierade och prestandarisken (R9) är helt otestad. 2 höga defekter är upptäckta som saknar information.

Påverkan: Kritiska affärsflöden – kreditbedömning, stora lån och kreditkontroll – kan inte verifieras som säkra. Det innebär hög release-risk: systemet kan fatta felaktiga kreditbeslut eller visa en kreditkontroll som genomförd utan svar. Release bör inte genomföras i nuvarande läge.

Åtgärd: Eskalera miljöproblemet till leverantör och DevOps, åtgärda DEF-101/112/118/121/124, kör SIT/API-test på kreditintegrationen och följ upp med retest + regression. Om inte den kritiska defekten och miljöproblemet är lösta inom veckan ska Go/No-Go omprövas. Begär mer information om de 2 höga defekterna som inte hade information.

7. Rekommenderade åtgärder

Prioritering (1 = högst):

Prioritet	Åtgärd
1	Miljöproblemet – eskalera till leverantör/DevOps och återställ stabil kreditupplysningstjänst
1	DEF-101 (Critical) – åtgärda och retesta
2	DEF-118 (High) – timeout ska inte visas som genomförd kreditkontroll
2	DEF-112 (High) – säkerställ senior slutgodkännande för lån > 5 MSEK
2	DEF-121 (High) – logga tidigare roll vid behörighetsändring
2	DEF-124 (High) – begränsa ärenden per region
2	Information - 2 Höga defekter behöver få information om vad de påverkar
3	SIT/API-test på kreditintegrationen (Testare A)
3	Retest av åtgärdade defekter
3	Påbörja regression av kritiska flöden
4	Prestandatest (R9) – planera in, risken är i dag otestad
5	Övriga Medium/Low-defekter – väntar tills Critical/High är avklarade

Nästa vecka: Börja med miljöproblemet, därefter SIT/API-testning av kreditintegrationen, retest av DEF-101/112/118/121/124 och påbörja regression. Lägre prioriterade defekter hanteras först när alla Critical- och High-defekter är avklarade.